

VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS

VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA (už pirmuosius veiklos tobulinimo metus; galutinė projekto ataskaita)*

* tinkamą pabraukti

2022-09-14

Įgyvendinant KK mokyklos veiklos tobulinimo planą daugiau pavyko įgyvendinti kiekybinius rodiklius. Dėl kokybinių rodiklių įgyvendinimo iškilo nemažai iššūkių ir ne viską pavyko įgyvendinti. Sudarant planą visų kokybės rodiklių atskaitos tašku imti 2020-2021 m. m. Tuo metu mokiniai mokėsi nuotoliniu būdu. Pradinukams daug padėjo suaugę asmenys. Grįžus prie kontaktinio ugdymo, paaiškėjo tikrosios vaikų žinios ir gebėjimai, kurie, deja, žemesni. Vykdam 1.1. ir 1.2. veiklas mokytojai stengiasi kuo daugiau padėti mokiniams, kad pažangumas gerėtų.

Edukacinių veiklų ir erdvių kūrimui pagal planą daug yra įgyvendinta, bet kai kur atsirado trikdžių: prekės pabrango, ilgas tiekimas, prekės negamina ir t. t.

Nepriklausomai nuo atsiradusių iššūkių ar iškilusių trikdžių, mokykla stengsis įgyvendinti projektą.

Tikslas. Siekti ugdymo(si) kokybės, skatinant nuolatinę kiekvieno mokinio pažangą.

1. Uždavinsys. **Tobulinti bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą(si), stiprinant mokėjimo mokyti kompetenciją.**

Veikla	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
1.1. Veikla Tikslingas skaitymo valandėlių organizavimas 1–4 kl. mokiniams (teksto suvokimo gebėjimams ugdyti)	9 grupės po 1 val. per savaitę. Iš viso 9 val. per savaitę. Kiekvieną savaitę vienoje grupėje dalyvaus iki 15 mokinių, iš viso iki 135 mokinių per savaitę.	Kiekybinis rodiklis įgyvendintas.	1. 1–4 kl. mokinių, lietuvių k., ir matematikos pasiekusių: patenkinamą lygmenį, sumažės 2021–2022 m. m. 2 proc. (nuo 18 proc. iki 16 proc.), 2022–2023 m. m. 2 proc., (nuo 16 proc. iki 14 proc.) pagrindinį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 61 proc. iki 62 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc. (nuo 62 proc.	1. 2021-2022 m. m. patenkinamą lygmenį pasiekė 40 proc. mokinių, pagrindinį 45 proc. ir aukštesnį 15 proc., nepatenkinamą lygmenį turėjo 0,49 proc. mokinių.	2021-2022 m. m. priemokos mokytojams už papildomą darbą 3 331,53 Eur	2 928,38 Eur	5 881,66 Eur	Planas patvirtintas 2022-02-24, veiklos pradėtos įgyvendinti 2022 m. kovo mėn.
1.2. Veikla Mokymosi pagalbos teikimas	2021–2022 m. m. Lietuvių kalbai 7 grupės po 1 val.	Kiekybinis rodiklis įgyvendintas			2021-2022 m. m. priemokos mokytojams už			

<p>5–8 kl. mokiniams lietuvių kalbos ir matematikos pamokose, atliepant individualius mokinių poreikius, dalijant klases į grupes vienos savaitinės pamokos metu.</p>	<p>Matematikai 7 grupės po 1 val. (14 val. per savaitę). Grupėje iki 15 mokinių.</p>		<p>iki 63 proc.), aukštesnį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 21 proc. iki 22 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc. (nuo 22 proc. iki 23 proc.) 2. 5–8 kl. mokinių, lietuvių k. ir matematikos pasiekusių nepatenkinamą lygmenį sumažės 2021–2022 m. m. 2 proc. (nuo 3 proc. iki 1 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc., (nuo 1 proc. iki 0 proc.) patenkinamą lygmenį sumažės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 45 proc. iki 44 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc., (nuo 44 proc. iki 43 proc.) pagrindinį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 2 proc. (nuo 43 proc. iki 45 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc., (nuo 45 proc. iki 46 proc.) aukštesnį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 9 proc. iki 10 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc. (nuo 10 proc.</p>	<p>2. 2021-2022 m. m. nepatenkinamą lygmenį turinčių mokinių sumažėjo 1 proc. (nuo 3 iki 2); patenkinamą - 7 proc. (nuo 45 iki 38 proc.); pagrindinį lygmenį turinčių padidėjo 5 proc. (nuo 43 iki 48 proc.); aukštesnį lygmenį - 3 (nuo 9 iki 12 proc.).</p>	<p>papildomą darbą 5 478,51 Eur</p>			
<p>1.3. Veikla. Patirtimi grįsto mokymosi savaitių organizavimas.</p>	<p>Per mokslo metus 7 metodinės grupės suorganizuos 7 dalykines savaites (per dvejus metus 14), sudaryti veiklų planai. Refleksija pateikta mokyklos internetinėje svetainėje. Metodinėse savaitėse dalyvaus ne mažiau 95 proc. mokinių.</p>	<p>Sausio – birželio mėn. suorganizuotos 5 dalykinės savaitės, sudaryti veiklų planai. Veiklų refleksija pateikta mokyklos internetinėje svetainėje https://www.karaliumindau.gas.lt/lt. Metodinių savaitių veiklose dalyvavo 100 proc. mokinių.</p>	<p>iki 63 proc.), aukštesnį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 21 proc. iki 22 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc. (nuo 22 proc. iki 23 proc.) 2. 5–8 kl. mokinių, lietuvių k. ir matematikos pasiekusių nepatenkinamą lygmenį sumažės 2021–2022 m. m. 2 proc. (nuo 3 proc. iki 1 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc., (nuo 1 proc. iki 0 proc.) patenkinamą lygmenį sumažės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 45 proc. iki 44 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc., (nuo 44 proc. iki 43 proc.) pagrindinį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 2 proc. (nuo 43 proc. iki 45 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc., (nuo 45 proc. iki 46 proc.) aukštesnį lygmenį padidės 2021–2022 m. m. 1 proc. (nuo 9 proc. iki 10 proc.), 2022–2023 m. m. 1 proc. (nuo 10 proc.</p>	<p>2. 2021-2022 m. m. nepatenkinamą lygmenį turinčių mokinių sumažėjo 1 proc. (nuo 3 iki 2); patenkinamą - 7 proc. (nuo 45 iki 38 proc.); pagrindinį lygmenį turinčių padidėjo 5 proc. (nuo 43 iki 48 proc.); aukštesnį lygmenį - 3 (nuo 9 iki 12 proc.).</p>	<p>Molbertai dailės darbų eksponavimui 375,0 Eur (15 vnt. x 25,0 Eur) Sulankstoma parodų sienelė 125,0 Eur Meteorologinė aikštelė – 390,95 Eur Magnetiniai žemėlapiai – 600,0 Eur (2 vnt. x 300,0 Eur) Kompasų rinkinys klasei – 77,0 Eur Saulės sistema – 200,0 Eur Kilometražinis stulpas – 100,0 Eur Stulpas „Pasaulio šalys“ – 100,0 Eur Matai – 40,0 Eur Stendas-dėlionė „Valstybinės šventės“ – 250,0 Eur; Pojūčių takas 220,0 Eur; Iš viso veiklai – 2 477,95 Eur</p>	<p>905,82 Eur</p>	<p>1 572,13 Eur</p>	<p>Tiekėjai neturi prekių, laukiama</p>

<p>1.4. Veikla Patyriminio ugdymo(si) stovykla 1–4 kl. mokiniams.</p>	<p>Dalyvaus iki 75 1–4 klasių mokinių. Mokiniai dalyvaus patyriminio ugdymo programoje „Iššūkis“, suorganizuotos 2 ekskursijos.</p>	<p>1-4 klasių 55 mokiniai dalyvavo patyriminio ugdymo programoje „Mėgintuvėlis“. Suorganizuota viena ekskursija.</p>	<p>iki 11 proc.), 3. 5–8 kl. mokinių pažangumo kokybė sieks: 2021–2022 m. m. ne mažiau 55 proc., 2022–2023 m. m. ne mažiau 57 proc. 4. NMPP rezultatai aukštesni už Lietuvos vidurkį.</p>	<p>3. 5–8 kl. mokinių pažangumo kokybė 60 proc. 4. NŠA neteikia duomenų apie šalies vidurkį. Kokybės veiklos įšivertinimas dar bus vykdomas.</p>	<p>Apmokėjimas už edukacinių veiklų organizavimą: 5 grupės po 15 vaikų (75 x 15,0 Eur = 1 125,0 Eur); 2 ekskursijos x 1000,0 Eur = 2000,0 Eur. Iš viso veiklai – 3 125,0 Eur</p>	<p>1 636,00 Eur.</p>	<p>1 489,00 Eur</p>	<p>Dalyvavo mažiau mokinių</p>
<p>1.5. Veikla Netradicinių aktyvių edukacinių, poilsio erdvių kūrimas.</p>	<p>Inovatyviomis priemonėmis aprūpinta skaityklos erdvė. Skaitykloje vyks ne mažiau 20 pamokų per metus. Skaityklos užimtumas - ne mažesnis kaip 70 proc. Skaitykloje veiks 3D erdvė, vyks kūrybinių industrijų užsiėmimai.</p>		<p>Veiklos kokybės įšivertinimo rodiklis „Veikimas kartu“ yra ne mažesnis kaip 2,8.</p>		<p>Skaityklos erdvei nupirkta: 3D įranga (3D akiniai, 3D projektorius) – 3 600,0 Eur; 3D dalykinės programos: matematikos – 2 300,0 Eur; biologijos- 1 500,0 Eur; 25 kompiuteriai (800 Eur x 25 vnt.) 20 000,0 Eur; 25 ausinės 1 500,0 Eur; (60,0 Eur x 25 vnt.); garso sistema - 1 500,0 Eur Interaktyvus ekranas – 3 500,0 Eur Iš viso veiklai – 33 900,0 Eur</p>	<p>11 006,50 Eur</p>	<p>22 893,50 Eur</p>	<p>Užsakymas pateiktas, dar negautos prekės</p>
<p>1.6. Veikla. Tėvų švietimas. Tema – „Kaip galiu padėti savo vaikui ugdyme(si)“.</p>	<p>2 kartus per metus tėvams suorganizuoti mokymai „Tėvų įsitraukimas į vaikų ugdymą“. Juose</p>				<p>Lektorių samdymas: 100,0 Eur, 114,29 Eur Iš viso veiklai – 214,29 Eur</p>			<p>Suplanuota lapkričio mėn.</p>

	dalyvauja ne mažiau kaip 30 proc. tėvų.							
--	---	--	--	--	--	--	--	--

2. Uždavinys. Sukurti moderniomis ir šiuolaikiškoms priemonėmis aprūpintas mokymosi aplinkas.

Veikla	Kiekybinis rodiklis		Kokybinis rodiklis		Lėšų panaudojimas			Pastabos
	Planuota	Pasiekta	Planuota	Pasiekta	Planuota	Panaudota	Sutaupyta	
2.1. Veikla. Modernių ir šiuolaikinių priemonių įdiegimas, stiprinant mokinių mokymosi motyvaciją, gerinant mokinių ugdymo(si) pasiekimus.	Nupirktos skaitmeninės mokymo priemonės Eduka: 350 mokiniams ir 30 mokytojams	Nupirktos skaitmeninės mokymo priemonės Eduka: 350 mokiniams ir 30 mokytojams	Mokinių motyvacijos pokyčiai: 8% gerės lankomumas vienam mokiniui palyginti su 2020-2021 m. m. (2022 – 4 proc. (nuo 52 iki 50 praleistų pamokų), 2023 – 4 proc. (nuo 50 iki 48 praleistų pamokų); 10 proc. sumažės praleistų nepateisintų pamokų vienam mokiniui palyginti su 2020-2021 m. m. (2022 – 5 proc. (nuo 17,7 iki 16,8 praleistų nepateisintų pamokų), 2023 – 5 proc. (nuo 16,8 iki 16 praleistų nepateisintų pamokų); bent iki 2 proc. per dvejus mokslo metus 5-8 klasėse (iki 2022-2023 m. m. pabaigos) pagerės mokymosi kokybė (nuo 55 proc. iki 57 proc.) lyginant su 2020-2021 m. m.	2020-2021 m. esant nuotoliniam mokymui mokinių praleistų pamokų skaičius buvo ~52 pamokos vienam mokiniui. 2021-2022 m. pradėjus mokytis kontaktiniu būdu praleistų pamokų skaičius padidėjo iki ~93 pamokų vienam mokiniui. 2021-2022 m. m. nepateisintų pamokų skaičius vienam mokiniui buvo ~4. 2021-2022 m. m. 5-8 klasių mokinių mokymosi kokybė buvo 60 proc.	Eduka 19,0 Eur 1 mokiniui x 350 mokinių = 6 650,0 Eur x 2 m. = 13 300,0 Eur 15,00 Eur 1 mokytojui x 30 mokytojų = 45,0 Eur x 2 m. = 900,0 Eur	7.100,00 Eur		Kitas pirkimas 2023 m. I ketv. 7 100,0 Eur
	350 mokiniams ir 45 mokytojams Google Workspace for Education „Plus“ licencijos				1 500,0 Eur metams. 1 500,0 Eur x 2 m. = 3 000,00 Eur			Pirkimas eigoje
	Mokyklos erdvėse bevielio internetinio ryšio įrengimas	Įrengta			WiFi stotelės (150,0 Eur x 20 vnt.) 3 000,00 Eur	2 499,86 Eur	500,14 Eur	
	Nupirkti 2 kopijavimo aparatai, normuotos kopijavimo kortelės kiekvienam pedagogui.	Nupirkti			Kopijavimo aparatas su kortelėmis (1 300,0 Eur x 2 vnt.) 2 600,00 Eur Iš viso veiklai – 22 800,0 Eur	2 600,00 Eur		
2.2. Veikla Netradicinių aktyvių edukacinių, poilsio erdvių	Įrengta lauko klasė, kurioje vyks PUG, 1-8 klasių mokiniams	Įrengta			Kupolas 20 000,0 Eur; Interaktyvus ekranas –	23 500,00 Eur	700,00 Eur	

kūrimas keliant mokinių mokymosi motyvaciją.	pamokos, STEAM veiklos, neformaliojo ugdymo užsiėmimai. Įrengtos klasės užimtumas ne mažesnis kaip 70 proc.				3 500,0 Eur Stogas lauko klasei – 700,0 Eur (350,0 Eur x 2 vnt.) Iš viso veikai – 24 200,0 Eur			
2.3. Veikla Kūrybinių industrijų laboratorijos įrengimas - integruoto kontekstinio ir patyriminio ugdymo įgyvendinimas.	Įrengta inovatyvi erdvė 203 kab. kurioje, vyks ne mažiau 80 proc. STEAM mokslų pamokų.				Laboratorinis stalas STLABE10 (300,0 Eur x 3 vnt.) 900,0 Eur; Stalas laboratorijai STLABL (970,0 Eur x 1 vnt.) 970,0 Eur Laboratorinis stalas STLABE8 (350,0 Eur x 3 vnt.) 1 050,0 Eur Spinta laboratorijoms SPL1 (145,0 Eur x 2 vnt.) 290,0 Eur; Vienvietis stalas EGV (95,0 Eur x 26 vnt.) 2 470,0 Eur; Interaktyvus ekranas Smart 3 500,0 Eur; Iš viso veikai – 9 180,0 Eur	3 500,00 Eur		Laboratorijos įrengimas tik pradėtas

Patvirtinu, kad projektui skirtos finansavimo lėšos (Kokybės krepšelio lėšos) nebuvo skiriamos apmokėti ugdymo reikmėms, t. y. toms mokyklos veikloms ir darbuotojams (priemonėms), kurioms mokymo lėšos privalo būti skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka (iš Klasės krepšelio).

Partnerio atsakingas asmuo

(Vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Mokyklos vadovas

Ramutė Pilauskaitė, direktorė

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Vilniaus miesto savivaldybė 188710061, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	VILNIAUS KARALIAUS MINDAUGO MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO ATASKAITA
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-09-30 Nr. A89-1467/22(3.1.19E-BEU)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	RAMUTĖ PILAUSKAITĖ, atstovas, Vilniaus karaliaus Mindaugo mokykla
Sertifikatas išduotas	RAMUTĖ PILAUSKAITĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-30 10:27:10 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-30 10:27:25 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-25 08:00:31 – 2024-07-23 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Loreta Lissauskienė, Bendrojo ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, Bendrojo ugdymo skyrius
Sertifikatas išduotas	LORETA LISAUSKIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-09-30 11:23:40 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-09-30 11:23:53 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-07-23 08:36:26 – 2024-07-23 08:36:26
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 09:38:49 iki 2024-12-19 09:38:49
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.60
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-09-30 11:24:48)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-09-30 11:24:48 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“